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A Satoraljaujhely - Karolyfalva z6ldmez6s ipari teriilet feltard ut és a 37. sz. it 68+722
szelvényében kozuti csomopont kialakitasanak kiviteli terve

Epités alatti ideiglenes
forgalomtechnikai miiszaki leiras

Tervezési munka leirasa:

Sétoraljatjhely Varos Onkorményzata zdldmezds ipari teriilet eldkészitésére, fejlesztésére
kivéan palyazni a Satoraljatjhely-Karolyfalva mellett talalhato teriileten.

Az ipari teriiletet feltar6 ut és annak a 37-es szamu foéut vald csatlakozasat szolgdlo
csomopont kialakitdsa is a beruhdzas részét képezi.

A fejlesztések tervezése Satoraljatjhely varos telepiilésrendezési tervével Osszhangban
tortént.

Jelen miiszaki leirds a 37. sz. ut 68+722 szelvényében kialakitando kézuti csomopont épités
alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervéhez késziilt.

El6zmények:

A tervezett csomopont a 68+722 km. szelvényben késziil, a legkozelebbi csomoépont 3718 sz.
ut csatlakozésa a 37. sz. {60t 69+665 km. szelvényében. A csomopontok kozotti tdvolsag (943
m) kielégiti a masodrendli fOutakra vonatkozd csomoOponttavolsagi eldirast. (650-900 m)

A csomoépont atmend savjaiban, hasonléan a 37. sz féut megépiilt csomodpontjaihoz,
sebességcsokkentés nincs tervezve (37 sz. fout folyopalya 90 km/h).

Tekintettel a varhat6 jelentds nehézgépjarmii forgalomra, a tervezés soran minkét féiranybol
kiilon lekanyarodé és mellékiranybol jobbra, gyorsitdo sav is lett tervezve. Az 1j savok
sz¢lessége megegyezik az meglévd dtmend sdvok szélességével.

A csatlakozas szoge 90°. A tervezésbe vont szakaszon a fout toltésben halad.

A csomopont asszimetrikus szélesitéssel késziil, a Miskolc felé vezetd savot és foldmiivet a
beavatkozéas nem érinti.

A szélesités a meglévo csapadékviz elvezetd arok athelyezését igényli, az arok torkolat alatti
atvezetését 0,8 méter atmérdji ateresz megépitését teszi sziikségessé.

A csomopont kiilteriileten, nyilt terepen, a fout egyenes szakaszan épiil, latast akadalyozo
terepakadaly, épiilet nincs.

A fout sziikséges utszélesitése a rendelkezésre allo kozut kezelésii ingatlan teriiletét a
szelvényezés szerinti jobb oldalon kimeriti, és igénybeveszi a mellette 1évé maganteriilet egy
részét is. Az esetlegesen meglévd novényzet az épités soran kitermelésre keriil, a
tovabbiakban az elindulési (90 km/h-250m), megallasi (50km/h-50m) és kozeledési latomezd
(260m) még nehézgépjarmii esetén is biztosithato.
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Forgalomtechnikai feladatok:

A meglévo forgalom egyrészt a 37. sz Giton, masrészt az EV-11-es kerékpartton bonyolodik.
Az épitési munkak két nagyobb egységre bonthatoak.

Feltaro ut:
Teljes keresztmetszettel keresztezi a kerékparutat a 0+080 szelvényben.
Forgalomtechnikai tdblazas, felfestés késziil.

Feladat: az épités alatt biztositani kell a kerékparos forgalom biztonsagos ateresztését.

Kozuti csomopont:
A 37. sz. ut toltése asszimetrikusan szélesitésre keriil.
Burkolatalap, burkolat sz¢lesités késziil.
Ivovizvezeték részére toltés alatt atftras késziil.
Forgalomtechnikai tdblazas, felfestés késziil.

Feladat: a 37-es sz. ut forgalmanak minél kisebb mértékii akadalyozéasanak biztositasa.
Munkateriiletek megkdozelitése:

Az ¢épitési teriiletek forgalom zavarasa nélkiili megkozelitését lehetdvé teszi a régi 37. Ut
meglévé maradvanya. Ezen, a 37-es utrol két iranybol is megkozelithetd mindkét
munkateriilet. Teherbirasa, sz¢élessége megfeleld. A két meglévd, tablabejaroként funkcionald
utcsatlakozéasnal elsObbséget biztosito, és épitési forgalomra figyelmeztetd tablazas sziikséges.

Epitési sorrend:
A kivitelezés tobb szakaszban készitendo.

- A kerékparuat és a 37-es ut kozotti, valamint a 37-es ut szélesitése melletti szakaszon
cserjeirtas, humuszleszedés.
Forgalomtechnikai feladat: nincs

- A kerékparut ideiglenes keriilé szakaszanak kiépitése a keresztezés hegy feldli
oldalan a 0+090 szelvényben. Ezzel lehetdvé teszi a keresztezés kialakitasat. A keriild
szakasz makadadm jelleggel késziil 30 m hosszon, 2 m szélességben gyalogos
forgalomra.

Forgalomtechnikai feladat: Tablazassal kerékparat megszakitdsa, lezérasa,
gyalogos keriild szakaszra terelés.
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- A sziikséges tOltésalapozasok, talajcserék, 1épcsdzések, toltésépitések a fagyvédo
rétegig, arkok kialakitasa, utatfurds, a kerékparut és a feltar6 ut keresztezésének
kialakitasa, a kerékparut és a 37-es ut kozotti, valamint a 37-es ut szélesitése melletti
szakaszon.

Forgalomtechnikai feladat: A 37-es Gt mellett féloldali utsziikiilet és tereld
oszlopos korlatozas, sebességkorlatozas készitése a megfeleld6 munkdk végzésekor.
Ezek a tevékenységek a 37-es ut kis zavardsaval és a kerékparut forgalmanak
tereldutra irdnyitasaval, a megfeleld sorrendek betartasaval, elvégezhetdek.

- A feltar6 ut, kerékparut keresztezés €s a szélesitések tervezett rétegrendjének
elkészitése, szigetek kiépitése, 37-es uton sziikséges visszamarasok, aszfaltozas a régi
37-es utig. Padkéazéas. A tervezett beavatkozasi hosszon egyidejiileg lehet munkat
végezni.

Forgalomtechnikai feladat: 37-es Uton munkaidében félpalyds utlezaras
jelzéo6ros  biztositassal, sebességkorlatozas, terel6oszlopos korlatozds. Munkaidén
kiviil sebességkorlatozas, féloldali utsziikiilet, tereldoszlopos korlatozas. Mardskor
egyenetlen uttest jelzése.

- A tervezett forgalomtechnikai jelzétablak kihelyezése, felfestések készitése.
Forgalomtechnikai feladat: Munkateriilet védelme bolyazassal, mozgo
tereléssel a vonatkozo utiigyi eldiras szerint.

- A kerékparat ideiglenes keriild szakaszanak megsziintetése, ideiglenes kikeriild
szakasz épitése a régi 37-es ut felé (aszfaltozas idejére, 1-2 napra) A feltard 1t
fennmarad6 szakaszénak elkészitése. Aszfaltozas befejezése. A  tervezett
forgalomtechnikai jelzotablak kihelyezése, felfestések készitése. Kerékparaton az
ideiglenes kertil6 szakasz bontasa, helyreallitasa.

Forgalomtechnikai feladat: Munkateriilet védelme bolyazassal, mozgo
tereléssel a vonatkozd utiigyi eldiras szerint. A kerékparuton a tervezett forgalmi rend
szerinti tablazas megvaldsitasa.

A forgalomkorlatozas kovetelményei

A munkatertilet tdblazast addig valtozatlan forméaban fenn kell tartani amig a munkavégzés be
nem fejez6dott. A kivitelezének ugy kell a munkateriiletet elhagyni és a kozuti burkolatot
megfelelden tisztan, az eléirasoknak megfelelden atadni, hogy azon a forgalom zavartalanul
folyhasson. A forgalom altal hasznalt utfeliiletre tormelék szennyezdanyag nem keriilhet,
balesetmentes kozlekedésre alkalmas allapotarol a kivitelezés utdn haladéktalanul ¢és
folyamatosan gondoskodni kell. Minden munkafazisnak az elkorlatozott munkateriileten kell



Vertex-Team Bt.
3980 Satoraljaujhely, Esze Tamds ut 78. sz.

A Satoraljaujhely - Karolyfalva z6ldmez6s ipari teriilet feltard ut és a 37. sz. it 68+722
szelvényében kozuti csomopont kialakitasanak kiviteli terve

bonyolddni. A kivitelezdnek minden esetben biztositani kell a forgalom lebonyolédasahoz
sziikséges minimalis forgalmi sav szélességet. A tablazassal védett szakaszon jelzd6rok
szolgalatba allitasaval kell iranyitani a forgalmat, felvaltva biztositva a jarmiivek elhaladasat
a munkateriilet mellett. A kioktatott jelz60roknek jelzétarcsaval kell iranyitani a forgalmat. A
forgalomiranyitast 6sszehangoltan. URH ado-vevo késziilék alkalmazéasaval kell megoldani.
A jelz66roknek a jelzéseket legkevesebb 10 méterrel a lezaras kezdete el6tt kell adniuk. A
jelz6oroknek és jelzéseiknek a megalldsi 1atotavolsagbol folyamatosan lathatonak kell
lenniiik. Az uton kialakitott munkahely létesitése soran a munkateriileten illetve annak
kornyezetében kialakitott jelzésrendszerben ellentétes értelmli utasitdsok nem lehetnek.
Azokat a kozuti jelzéseket, melyek a kozaton végzett munkak miatt nem érvényesek, ideiglenes
jelleggel a kozat kezeldjének tajékoztatasaval, engedélyével Osszhangban érvényteleniteni
kell. Az érvénytelenités torténhet letakardssal vagy a jelzdtabla elforgatasaval. Letakarés
céljara csak megfelelden rogzitett 4t nem latszo6 fekete folia alkalmazhat6. Elforgatas esetén a
kell6 rogzités biztositdsaval az érintett utakrol a jelzés képe ne legyen lathatd. Az uton a
munkak befejezését kdvetden az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell allitani,
illetve ¢letbe kell Iéptetni. A napi munka befejeztével a kihelyezett tablakat el kell forgatni,
majd reggel munkakezdéskor Gjra vissza kell forditani. Jelen tervtdl valo eltérés esetén csak az
engedélyezo kozutkezeldvel egyeztetett modon torténhet a forgalomszabalyozaés.

A Kkorlatozas kialakitasa

A csomodpont 1étesitéssel érintett ut a Magyar Kozat B.-A.-Z. Nonprofit Zrt Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Igazgatdsaga kezelésében 1évé a 37. sz. Felsézsolca-Satoraljaujhely
masodrendii {6t a 68+615 - 68+848 km szelvények kozott.
Ennek megfelelden az alkalmazandoé tablazas a kovetkezo:

Az F-2 forgalomtechnikai helyszinrajz szerint a kovetkezo tablakat kell elhelyezni:

A munkavégzés helye elétt 2 méter biztonsagi tavolsadg betartasaval piros-fehér szinli, nyil
alakban savozott tereldtablat kell elhelyezni. A tablan a nyilak a kikeriilési irinyba mutassanak.
A tereldtabla forgalmi sav felé es6 oszlopara a ,,Kikeriilési irany" (KRESZ 20.4bra) tablat kell
elhelyezni. A terel6tablatél 50 méter tavolsagban, a padkan 40 km ,,Sebességkorlatozas"
(KRESZ 30. abra) tablat kell elhelyezni. A terel6tablatol 150 méter tavolsagban, a padkéan 60
km ,,Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), az ,,Utsziikiilet" (KRESZ 71. &bra) és az ,,Egyéb
veszely" ,,Jelz60rds forgalomirdnyitds" (KRESZ 95. 4bra) tablat kell elhelyezni. 250 méterre
a munkateriilet elkorlatozasanak helyétdl a padkan az ,,El6zési tilalom" (KRESZ 32. abra),
illetve az ,,Uton folyé munkak" (KRESZ 80. abra) jelzétablakat kell elhelyezni.

A munkateriilet elkorldtozasdt a kozutakon végzett munkak elkorldtozasi €s
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szold 3/2001 (1.31.) K6ViM rendelet el6irdsai alapjan
kell végrehajtani. A munkavégzés eldtt a munkateriilet jelzésének végrehajtasi sorrendje a
kovetkez6: a munkahely eldjelzése, a munkahely jelzése. A munkdk befejezésekor forditott
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sorrendet kell alkalmazni. A kivitelezést a kozltkezeldi hozzdjaruldsdban foglaltak
betartasaval kell elvégezni. A tényleges munkavégzés csak a munkateriilet atadas és az eldirt
jelzések elhelyezése utan kezdheté meg. A kivitelezés megkezdésérdl a kozut kezeldjét S
nappal koradbban irasban értesiteni kell. Az elhelyezett jelzések csak kifogastalan feliiletii és
jelzési kép, tiszta, szabvanyos fényvisszaverd feliiletli 750-es méretli (haromszog alakt tabla
esetén) vagy 600-as (kor alaku tabla esetén) méretii KRESZ jelzések lehetnek.

A forgalomszabalyozasért felelos személy

A munkat végzd kivitelezd felelds az ut kezeldje altal meghatarozott feltételeknek
megfeleléen az uton vagy annak kozelében végzett, az Gt forgalmat érintd munka miatt
sziikséges kozuti jelzotablak, eszkozok elhelyezéséért és fenntartasaért tovabba eltavolitasaért.
Jelen miiszaki leirason tal a hatdlyos 3/2001. sz Miniszteri rendelet, illetve a kozat
kezeldjének eldirasai is betartandok. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelds személy
nevét, elérhetdségét a kivitelezés elétt meg kell adni a kozat kezeldjének. A kivitelezonél a
felelds személy az épitésvezetd vagy a felelds miiszaki vezetd lehet.

A forgalomkorlatozas munkavédelmi eldirasai

A miszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirdsok, csak a forgalom-
korlatozas megvalositdsdra vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre
valamint az épités soran alkalmazhat6 anyagokra és technologidkra.

Altalanossagban betartandok a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL tv. eldirasai.

A balesetveszély megelézésének érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001.
(1.31.) K&ViM rendelet, az UT 2-1.119:2010. szamu utiigyi miiszaki eldiras, valamint a
tobbszor modositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eldirasainak
betartasaval végezheto.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazasara vonatkozd 27/1994.
(XI1.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatdlyos utiigyi miszaki utasitas
rendszer részét képezd valamennyi Utligyl miiszaki szabalyzat, eldiras, feltétel és ajanlas
betartand¢ illetve azokat kotelezden alkalmazni kell. (Az utligyi miiszaki utasitasrendszer
beszerezheté a MAUT-ndl, cime: 1024 Budapest, Lovéhaz u. 37.)

A kozuti forgalomiranyitast végzd jelz60rok kizarolag szabvanyositott, az MSZ EN 471
szamu  "JO lathatdsagot biztositdé véddoruhdzat" cimii szabvanynak megfeleld, sarga
védooltozetben tartozkodhatnak a munkateriileten. Korlatozott 14tasi koriilmények mellett
fényvisszavero folia csikos dltdzet viselése ajanlatos.

A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkoz6 eldirdsait az engedélyesnek mindenkor kotelessége
betartani! A forgalomkorlatozo jelzétablak meglétét, épségét folyamatosan ellendrizni kell és
tisztasagarol gondoskodni kell. A kihelyezendd forgalomkorlatozé jelzétablak a hatalyban
1évo forgalmi rendet meghatdrozo jelz6tablak lathatosagat nem akadalyozhatjak. A kozht
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forgalom alatt 1évé teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitdjarmii stb. még ideiglenes
jelleggel sem tarolhatd. A forgalomkorldtozas bevezetése utan és a munkateriilet atadasat
kovetden a munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tartdozkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositdsa a kivitelezést végzd Vallalkozd feladata ¢€s
kotelessége.

Munka, tiiz és kornyezetvédelem

A munkavégzés soran figyelembe kell venni, és be kell tartani a munka-, tlz- és
kornyezetvédelem korébe tartozd érvényes jogszabalyok, az anyagmozgatésra, anyagtarolasra
vonatkozo rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitdsainak, a
kivitelezd cég(ek) munkavédelmi szabalyzatanak eldirasait.

Epités utani forgalmi rend:

A kiviteli terv része.

A tervezés soran felhasznalt jogszabalyok és eléirasok:

A tervezés a jelenleg hatalyos Utiigyi Miiszaki Eléirasok (tovabbiakban UME), tervezési

Gtmutatok (tovabbiakban: TU), illetve szabvanyok szerint torténik. A felhasznalt UME és TU
el6irasok:

e-UT 03.01.11 [UT 2-1.201:2008] Kozutak tervezése (KTSZ), mint alapvetd

e-UT 04.00.13 UT 1-1.156 A k(?zuFl utba'l.gaz1tas r’ends.zerenek és
jelzéseinek kovetelményei

e-UT 04.00.14 UT 1-1.149 A kozuti utburkolati jelek szabéalyzata
UL 040202 0T 2-1.124-1.134 Kozati jelzotablak

e-UT 04.02.34

e UT 04.02.11 UT 2-1.114 Kozati Je%zot?:lblak megt’ervezese,
alkalmazasa és elhelyezése

. Kozuti jelzétablak. A feliratok betiii, szamj ié
e UT 04.02.12 UT 2-1.124/1M : ’oz.u IJG‘ZO ab eliratok bettii, szdmjegyei és
irasjegyei

, Kozuti jelzotablak. Az utbaigazito jelzétablak
e-UT 04.02.13 UT 2-1.157 ozuljezroaba 21’1ba’1ga210Jez’oaba
megtervezése, alkalmazasa €s elhelyezése
Kozuti jelzotablak. Az utbaigazito jelzotablak
megtervezése, alkalmazasa €s elhelyezése
Kozuti jelzotablak. Veszélyt jelzo tablak és

jelképeik

e-UT 04.02.13 UT 2-1.157/1M

e-UT 04.02.21 UT 2-1.125/1M
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e-UT 04.02.25

e-UT 04.02.26

e-UT 04.02.26

e-UT 04.02.31

e-UT 04.02.32

e-UT 04.02.32

e-UT 04.02.33

e-UT 04.02.41

e-UT 04.03.11
e-UT 04.03.11

e-UT 04.03.21

e-UT 04.04.11
e-UT 04.04.21

UT 2-1.130/1M
UT 2-1.132/1M
UT2-1.132/2M
UT 2-1.129/1M
UT 2-1.131

UT 2-1.131/1M
UT 2-1.133

UT 2-1.140

UT 2-1.113

UT 2-1.113/1M
UT 2-1.150 és
UT 2-1.150/1M
UT 2-1.101

UT 2-1.102

Kozuti jelztablak. Tajékoztato jelzotablak és
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiegészito jelzétablak €s
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiegészitd jelzétablak €s
jelképeik

Kozuti jelzotablak. Kiilonleges szabalyokat jelz6
tablak és jelképeik

Kozati jelzétablak. Utbaigazito és utald
jelzotablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Utbaigazito és utald
jelzotablak és jelképeik

Kozuti jelzotablak. Idegenforgalmi jelzotablak és
alkalmazasuk

Kozteriileti informacids tablak

megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése
Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine €s
elrendezése

Kozuti vezetokorlat. Elhelyezési eldirasok

Kozati vezetokorlat. Acél vezetokorlat

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabélyozasardl és a koziti
jelzések elhelyezésérol

4/2001. (1:31.) KOVIM rendelet a kozuti jelzotablak méreteirdl és miiszaki kovetel-
ményeirdl

11/2001. (111.13.) KOVIM rendelet az utburkolati jelek tervezési és l1étesitési eldirdsairol
40/2001. (X1.23.) KOVIM rendelet a kozuti utbaigazitds rendszerének és jelzéseinek
kovetelményeirdl

a koziti jelzétablak megtervezésének, alkalmaza-

sanak ¢és elhelyezésének kovetelményeirdl.

83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet

Satoraljaujhely, 2018. februar 16.

Leitner Csaba
tervezo
KE-K 05-1335



