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Építés alatti ideiglenes 

forgalomtechnikai műszaki leírás 
 
 
 

Tervezési munka leírása: 
 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata  zöldmezős ipari terület előkészítésére, fejlesztésére 
kíván pályázni a Sátoraljaújhely-Károlyfalva mellett található területen. 
Az ipari területet feltáró út és annak a 37-es számú főút való csatlakozását szolgáló 
csomópont kialakítása is a beruházás részét képezi. 
A fejlesztések tervezése Sátoraljaújhely város településrendezési tervével összhangban 
történt. 
Jelen műszaki leírás a 37. sz. út 68+722 szelvényében kialakítandó közúti csomópont építés 
alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervéhez készült. 
 
Előzmények: 
 
A tervezett csomópont a 68+722 km. szelvényben készül, a legközelebbi csomópont 3718 sz. 
út csatlakozása a 37. sz. főút 69+665 km. szelvényében. A csomópontok közötti távolság (943 
m) kielégíti a másodrendű főutakra vonatkozó csomóponttávolsági előírást. (650-900 m) 
A csomópont átmenő sávjaiban, hasonlóan a 37. sz főút megépült csomópontjaihoz, 
sebességcsökkentés nincs tervezve (37 sz. főút folyópálya 90 km/h). 
Tekintettel a várható jelentős nehézgépjármű forgalomra, a tervezés során minkét főirányból 
külön lekanyarodó és mellékirányból jobbra, gyorsító sáv is lett tervezve. Az új sávok 
szélessége megegyezik az meglévő átmenő sávok  szélességével. 
A csatlakozás szöge 90°. A tervezésbe vont szakaszon a főút töltésben halad. 
A csomópont asszimetrikus szélesítéssel készül, a Miskolc felé vezető sávot és földművet a 
beavatkozás nem érinti.  
A szélesítés a meglévő csapadékvíz elvezető árok áthelyezését igényli, az árok torkolat alatti 
átvezetését 0,8 méter átmérőjű áteresz megépítését teszi szükségessé. 
A csomópont külterületen, nyílt terepen, a főút egyenes szakaszán épül, látást akadályozó 
terepakadály, épület nincs. 
A főút szükséges útszélesítése a rendelkezésre álló közút kezelésű ingatlan területét a 
szelvényezés szerinti jobb oldalon kimeríti, és igénybeveszi a mellette lévő magánterület egy 
részét is. Az esetlegesen meglévő növényzet az építés során kitermelésre kerül, a 
továbbiakban az elindulási (90 km/h-250m), megállási (50km/h-50m) és közeledési látómező 
(260m)  még nehézgépjármű esetén is biztosítható.  
 



Vertex-Team Bt. 
3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás út 78. sz. 

A Sátoraljaújhely - Károlyfalva zöldmezős ipari terület feltáró út és a 37. sz. út 68+722 

szelvényében közúti csomópont kialakításának kiviteli terve 

 
Forgalomtechnikai feladatok: 
 
A meglévő forgalom egyrészt a 37. sz úton, másrészt az EV-11-es kerékpárúton bonyolódik. 
Az építési munkák két nagyobb egységre bonthatóak. 
 
 
Feltáró út: 
 Teljes keresztmetszettel keresztezi a kerékpárutat a 0+080 szelvényben. 
 Forgalomtechnikai táblázás, felfestés készül. 
 
 Feladat: az építés alatt biztosítani kell a kerékpáros forgalom biztonságos áteresztését. 
 
Közúti csomópont:  
 A 37. sz. út töltése asszimetrikusan szélesítésre kerül. 
 Burkolatalap, burkolat szélesítés készül. 
 Ivóvízvezeték részére töltés alatt átfúrás készül. 
 Forgalomtechnikai táblázás, felfestés készül. 
 
 Feladat: a 37-es sz. út forgalmának minél kisebb mértékű akadályozásának biztosítása. 
 
Munkaterületek megközelítése: 
 
Az építési területek forgalom zavarása nélküli megközelítését lehetővé teszi a régi 37. út 
meglévő maradványa. Ezen, a 37-es útról két irányból is megközelíthető mindkét 
munkaterület. Teherbírása, szélessége megfelelő. A két meglévő, táblabejáróként funkcionáló 
útcsatlakozásnál elsőbbséget biztosító, és építési forgalomra figyelmeztető táblázás szükséges. 
 
Építési sorrend: 
 
A kivitelezés több szakaszban készítendő. 
 
 - A kerékpárút és a 37-es út közötti, valamint a 37-es út szélesítése melletti szakaszon 
 cserjeirtás, humuszleszedés. 
  Forgalomtechnikai feladat: nincs 
 
 - A kerékpárút ideiglenes kerülő szakaszának kiépítése a keresztezés hegy felőli 
 oldalán a 0+090 szelvényben. Ezzel lehetővé teszi a keresztezés kialakítását. A kerülő 
 szakasz makadám jelleggel készül 30 m hosszon, 2 m szélességben gyalogos 
 forgalomra. 
  Forgalomtechnikai feladat: Táblázással kerékpárút megszakítása, lezárása, 
 gyalogos kerülő szakaszra terelés. 
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 - A szükséges töltésalapozások, talajcserék, lépcsőzések, töltésépítések a fagyvédő 
 rétegig, árkok kialakítása, útátfúrás, a kerékpárút és a feltáró út keresztezésének 
 kialakítása, a kerékpárút és a 37-es út közötti, valamint a 37-es út szélesítése melletti 
 szakaszon. 
  Forgalomtechnikai feladat: A 37-es út mellett féloldali útszűkület és terelő 
 oszlopos korlátozás, sebességkorlátozás készítése a megfelelő munkák végzésekor. 
 Ezek a tevékenységek a 37-es út kis zavarásával és a kerékpárút forgalmának 
 terelőútra irányításával, a megfelelő sorrendek betartásával, elvégezhetőek. 
 
 - A feltáró út, kerékpárút keresztezés és a szélesítések tervezett rétegrendjének 
 elkészítése, szigetek kiépítése, 37-es úton szükséges visszamarások, aszfaltozás a régi 
 37-es útig. Padkázás. A tervezett beavatkozási hosszon egyidejűleg lehet munkát 
 végezni.  
  Forgalomtechnikai feladat: 37-es úton munkaidőben félpályás útlezárás 
 jelzőőrös biztosítással, sebességkorlátozás, terelőoszlopos korlátozás. Munkaidőn 
 kívül sebességkorlátozás, féloldali útszűkület, terelőoszlopos korlátozás. Maráskor 
 egyenetlen úttest jelzése. 
 
 - A tervezett forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezése, felfestések készítése. 
  Forgalomtechnikai feladat: Munkaterület védelme bólyázással, mozgó 
 tereléssel a vonatkozó útügyi előírás szerint. 
 
 - A kerékpárút ideiglenes kerülő szakaszának megszüntetése, ideiglenes kikerülő 
 szakasz építése a régi 37-es út felé (aszfaltozás idejére, 1-2 napra) A feltáró út 
 fennmaradó szakaszának elkészítése. Aszfaltozás befejezése. A tervezett 
 forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezése, felfestések készítése. Kerékpárúton az 
 ideiglenes kerülő szakasz bontása, helyreállítása. 
  Forgalomtechnikai feladat: Munkaterület védelme bólyázással, mozgó 
 tereléssel a vonatkozó útügyi előírás szerint. A kerékpárúton a tervezett forgalmi rend 
 szerinti táblázás megvalósítása. 
 

A forgalomkorlátozás követelményei 

 
A munkaterület táblázást addig változatlan formában fenn kell tartani amíg a munkavégzés be 
nem fejeződött. A kivitelezőnek úgy kell a munkaterületet elhagyni és a közúti burkolatot 
megfelelően tisztán, az előírásoknak megfelelően átadni, hogy azon a forgalom zavartalanul 
folyhasson. A forgalom által használt útfelületre törmelék szennyezőanyag nem kerülhet, 
balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotáról a kivitelezés után haladéktalanul és 
folyamatosan gondoskodni kell. Minden munkafázisnak az elkorlátozott munkaterületen kell 
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bonyolódni. A kivitelezőnek minden esetben biztosítani kell a forgalom lebonyolódásához 
szükséges minimális forgalmi sáv szélességet. A táblázással védett szakaszon jelzőőrök 
szolgálatba állításával kell irányítani a forgalmat, felváltva biztosítva a jármüvek elhaladását 
a munkaterület mellett. A kioktatott jelzőőröknek jelzőtárcsával kell irányítani a forgalmat. A 
forgalomirányítást összehangoltan. URH adó-vevő készülék alkalmazásával kell megoldani. 
A jelzőőröknek a jelzéseket legkevesebb 10 méterrel a lezárás kezdete előtt kell adniuk. A 
jelzőőröknek és jelzéseiknek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatónak kell 
lenniük. Az úton kialakított munkahely létesítése során a munkaterületen illetve annak 
környezetében kialakított jelzésrendszerben ellentétes értelmű utasítások nem lehetnek. 
Azokat a közúti jelzéseket, melyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek, ideiglenes 
jelleggel a közút kezelőjének tájékoztatásával, engedélyével összhangban érvényteleníteni 
kell. Az érvénytelenítés történhet letakarással vagy a jelzőtábla elforgatásával. Letakarás 
céljára csak megfelelően rögzített át nem látszó fekete fólia alkalmazható. Elforgatás esetén a 
kellő rögzítés biztosításával az érintett utakról a jelzés képe ne legyen látható. Az úton a 
munkák befejezését követően az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, 
illetve életbe kell léptetni. A napi munka befejeztével a kihelyezett táblákat el kell forgatni, 
majd reggel munkakezdéskor újra vissza kell fordítani. Jelen tervtől való eltérés esetén csak az 
engedélyező közútkezelővel egyeztetett módon történhet a forgalomszabályozás. 
 
A korlátozás kialakítása 
 
A csomópont létesítéssel érintett út a Magyar Közút B.-A.-Z. Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatósága kezelésében lévő a 37. sz. Felsőzsolca-Sátoraljaújhely 
másodrendű főút a 68+615 - 68+848 km szelvények között. 
Ennek megfelelően az alkalmazandó táblázás a következő: 
 
Az F-2 forgalomtechnikai helyszínrajz szerint a következő táblákat kell elhelyezni: 
A munkavégzés helye előtt 2 méter biztonsági távolság betartásával piros-fehér színű, nyíl 
alakban sávozott terelőtáblát kell elhelyezni. A táblán a nyilak a kikerülési irányba mutassanak. 
A terelőtábla forgalmi sáv felé eső oszlopára a „Kikerülési irány" (KRESZ 20.ábra) táblát kell 
elhelyezni. A terelőtáblától 50 méter távolságban, a padkán 40 km „Sebességkorlátozás" 
(KRESZ 30. ábra) táblát kell elhelyezni. A terelőtáblától 150 méter távolságban, a padkán 60 
km „Sebességkorlátozás" (KRESZ 30. ábra), az „Útszűkület" (KRESZ 71. ábra) és az „Egyéb 
veszély" „Jelzőőrös forgalomirányítás" (KRESZ 95. ábra) táblát kell elhelyezni. 250 méterre 
a munkaterület elkorlátozásának helyétől a padkán az „Előzési tilalom" (KRESZ 32. ábra), 
illetve az „Úton folyó munkák" (KRESZ 80. ábra) jelzőtáblákat kell elhelyezni.  
 
A munkaterület elkorlátozását a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (1.31.) KöViM rendelet előírásai alapján 
kell végrehajtani. A munkavégzés előtt a munkaterület jelzésének végrehajtási sorrendje a 
következő: a munkahely előjelzése, a munkahely jelzése. A munkák befejezésekor fordított 
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sorrendet kell alkalmazni. A kivitelezést a közútkezelői hozzájárulásában foglaltak 
betartásával kell elvégezni. A tényleges munkavégzés csak a munkaterület átadás és az előírt 
jelzések elhelyezése után kezdhető meg. A kivitelezés megkezdéséről a közút kezelőjét 5 
nappal korábban írásban értesíteni kell. Az elhelyezett jelzések csak kifogástalan felületű és 
jelzési képű, tiszta, szabványos fényvisszaverő felületű 750-es méretű (háromszög alakú tábla 
esetén) vagy 600-as (kör alakú tábla esetén) méretű KRESZ jelzések lehetnek. 

A forgalomszabályozásért felelős személy 
 
A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek 
megfelelően az úton vagy annak közelében végzett, az út forgalmát érintő munka miatt 
szükséges közúti jelzőtáblák, eszközök elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért. 
Jelen műszaki leíráson túl a hatályos 3/2001. sz Miniszteri rendelet, illetve a közút 
kezelőjének előírásai is betartandók. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelős személy 
nevét, elérhetőségét a kivitelezés előtt meg kell adni a közút kezelőjének. A kivitelezőnél a 
felelős személy az építésvezető vagy a felelős műszaki vezető lehet. 

A forgalomkorlátozás munkavédelmi előírásai 
 
A műszaki  leírás ezen részében felsorolt munkavédelmi előírások, csak a forgalom-
korlátozás megvalósítására vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre 
valamint az építés során alkalmazható anyagokra és technológiákra. 
Általánosságban betartandók a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. előírásai. 
A balesetveszély megelőzésének érdekében a forgalomkorlátozási tevékenység a 3/2001. 
(1.31.) KöViM rendelet, az ÚT 2-1.119:2010. számú útügyi műszaki előírás, valamint a 
többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásainak 
betartásával végezhető. 
A munkavégzés során a nemzeti szabványok kötelező alkalmazására vonatkozó 27/1994. 
(XII.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabványok a hatályos útügyi műszaki utasítás 
rendszer részét képező valamennyi útügyi műszaki szabályzat, előírás, feltétel és ajánlás 
betartandó illetve azokat kötelezően alkalmazni kell. (Az útügyi műszaki utasításrendszer 
beszerezhető a MAUT-nál, címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 
A közúti forgalomirányítást végző jelzőőrök kizárólag szabványosított, az MSZ EN 471 
számú  "Jó láthatóságot biztosító védőruházat" című szabványnak megfelelő, sárga 
védőöltözetben tartózkodhatnak a munkaterületen. Korlátozott látási körülmények mellett 
fényvisszaverő fólia csíkos öltözet viselése ajánlatos. 
A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozó előírásait az engedélyesnek mindenkor kötelessége 
betartani! A forgalomkorlátozó jelzőtáblák meglétét, épségét folyamatosan ellenőrizni kell és 
tisztaságáról gondoskodni kell. A kihelyezendő forgalomkorlátozó jelzőtáblák a hatályban 
lévő forgalmi rendet meghatározó jelzőtáblák láthatóságát nem akadályozhatják. A közút 
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forgalom alatt lévő területén építőanyag, munkagép, szállítójármű stb. még ideiglenes 
jelleggel sem tárolható. A forgalomkorlátozás bevezetése után és a munkaterület átadását 
követően a munkaterületen dolgozók illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók 
munkabiztonsági feltételeinek biztosítása a kivitelezést végző Vállalkozó feladata és 
kötelessége. 
 
Munka, tűz és környezetvédelem 
 
A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani a munka-, tűz- és 
környezetvédelem körébe tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra 
vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a 
kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 
 
Építés utáni forgalmi rend: 
 
A kiviteli terv része. 
 
A tervezés során felhasznált jogszabályok és előírások: 
 
A tervezés a jelenleg hatályos Útügyi Műszaki Előírások (továbbiakban ÚME), tervezési 
útmutatók (továbbiakban: TÚ), illetve szabványok szerint történik. A felhasznált ÚME és TÚ 
előírások: 
 

e-UT 03.01.11 [UT 2-1.201:2008] Közutak tervezése (KTSZ), mint alapvető 

e-UT 04.00.13 ÚT 1-1.156 
A közúti útbaigazítás rendszerének és 
jelzéseinek követelményei 

e-UT 04.00.14 ÚT 1-1.149 A közúti útburkolati jelek szabályzata 

e-UT 04.02.12- 
e-UT 04.02.34 

ÚT 2-1.124-1.134 Közúti jelzőtáblák 

e-UT 04.02.11 ÚT 2-1.114 
Közúti jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.12 ÚT 2-1.124/1M 
Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és 
írásjegyei 

e-UT 04.02.13 ÚT 2-1.157 
Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.13 ÚT 2-1.157/1M 
Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák 
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.21 ÚT 2-1.125/1M 
Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és 
jelképeik 
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e-UT 04.02.25 ÚT 2-1.130/1M 
Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és 
jelképeik 

e-UT 04.02.26 ÚT 2-1.132/1M 
Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és 
jelképeik 

e-UT 04.02.26 ÚT2-1.132/2M 
Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és 
jelképeik 

e-UT 04.02.31 ÚT 2-1.129/1M 
Közúti  jelzőtáblák. Különleges  szabályokat jelző 
táblák és jelképeik 

e-UT 04.02.32 ÚT 2-1.131 
Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló 
jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.32 ÚT 2-1.131/1M 
Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító és utaló 
jelzőtáblák és jelképeik 

e-UT 04.02.33 ÚT 2-1.133 
Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és 
alkalmazásuk 

e-UT 04.02.41 ÚT 2-1.140 
Közterületi információs táblák 
megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.03.11 ÚT 2-1.113 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

e-UT 04.03.11 ÚT 2-1.113/1M Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

e-UT 04.03.21 
ÚT 2-1.150 és 
ÚT 2-1.150/1M 

Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 
elrendezése 

e-UT 04.04.11 ÚT 2-1.101 Közúti vezetőkorlát. Elhelyezési előírások 

e-UT 04.04.21 ÚT 2-1.102 Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet          az utak forgalomszabályozásáról és a közúti  
              jelzések elhelyezéséről 
4/2001. (1:31.) KÖVIM rendelet           a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követel-
              ményeiről 
11/2001. (III.13.) KÖVIM rendelet         az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól 

40/2001. (XI.23.) KÖVIM rendelet         a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek 
             követelményeiről 
83/2004. (VI: 4.) GKM rendelet         a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazá-
             sának és elhelyezésének követelményeiről. 
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